

alg

CRNA GORA
MALI ŽI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
PREDSJEDNIK
KRYETARI
Br./ Nr.: 01-
Ulcinj / Ulqin, 20.10.2017.g./v.

"ARTEK" d.o.o.
broj 90-10/17
Podgorica 30.10.2017.god

ANEKS UGOVORA

Zaključen između:

1. **OPŠTINE ULCINJ** koju zastupa Predsjednik Opštine **Nazif Cungu**,
(u daljem tekstu : **Naručilac**), i
2. **Konzorcium "Artek & Ing-Invest" Podgorica**, kojeg zastupa
izvršni direktor **Marko Pavličević**
(u daljem tekstu: **Izvodjač**)

Predmet aneksa ugovora: Izvođenje radova na kabliranju objekta škole u Sukobin.

Član 1.

Ugovorne strane zaključile su osnovni ugovor zaveden pod brojem 01-1844/15 od 29.09.2015. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 13/15 - 01-1431/2-15 od 22.07.2015.godine za otvoreni postupak javne nabavke, kojim je ugovoreno da će Izvođač izvoditi radove na izgradnji škole za osnovno obrazovanje u Sukobin – Ulcinj u Ulcinju.

Vrijednost radova iz osnovnog ugovora 297.081,73 € (dvjestadevedesetsedamhiljadaosamdesetjedaneur i sedamdesettri centa) sa obračunatim PDV-om.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da u tenderskoj dokumentaciji broj 13/15, po kojoj je sproveden postupak javne nabavke i zaključen osnovni ugovor, nedostaje dio radova u objavljenom - ugovorenom predmjeru, a odnosi se na kabliranje i da tehnološki nije moguće dalje izvoditi radove, bez prethodno izvedenog kabliranja, koji je predmet ovog aneksa ugovora.

Član 3.

Ovim aneksom ugovora ugovorne strane ugovaraju izvođenje radova na kabliranju u svemu prema ponudi Izvođača broj 86-10/17 od 03.10.2017 godine, zavedenoj na arhivi Opštine pod brojem 05-608/17 od 05.10.2017, dostavljena uz dopis broj 06-1211/17 od 10.10.2017 Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.

Ponuda predstavlja sastavni dio ovog aneksa ugovora.

Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da vrijednost ugovora iz člana 2 iznosi:

8.335,80€ bez obračunatog PDV-a 19%, plus

1.583,80€ obračunati PDV, odnosno

9.919,60 € (slovima: devethiljadadevedstodevetnaest eura i šezdeset centi)

sa obračunatim PDV-om

d. U članu 25 stav 2 mijenja se glasi:

Za Naručioca:

Ime i prezime: Mustafa Gorana
Adresa prijema: Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Ulcinj
Broj faksa: 030/412-956
E-mail: mustafa.gorana@ul-gov.me

Za Izvođača:

Ime i prezime: Marko Pavličević, dipl.inž.građ. izvršni direktor
Adresa prijema: Podgorica,
Broj faksa: 020-623-858
E-mail: artek@t-com.me

Član 5.

Ugovorne strane su se u potpunosti saglasile sa sledećim:

- da se započne sa radovima u terminu koji najviše odgovara Izvođaču radova,
- da se svi ugovoreni radovi završe i predaju Naručiocu najkasnije do 15 decembra 2017 godine.

Član 6.

Ugovorne strane su se u potpunosti saglasile i sa sledećim:

- da se isplata ugovorenog iznosa iz člana 3 osnovnog ugovora, po konačnom obračunu, izvrši najkasnije u roku od dvije godine računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa ugovora,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja aprila 2018,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja avgusta 2018,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja novembra 2018,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja februara 2019,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja maja 2019,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja juna 2019,
- iznos od 10.000,00 € da Naručioc isplati najkasnije do kraja avgusta 2019,
- preostali iznos iz okončane situacije, prethodno potpisane i ovjerene, najkasnije do kraja mjeseca oktobra 2019 godine.

Član 7.

Ostale odredbe osnovnog ugovora se ne mijenjaju.

Eventualne sporove po ovom aneksu ugovora rješavaz će nadležni sud.

Član 8.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su aneks ugovora pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, od kojih 6 (šest) za Naručioca i 3 (tri) za Izvođača.

Svaki uredno potpisan i ovjeren primjerak ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

za **NARUČIOCA**
Predsjednik Opštine
Nazif Cungu



za **IZVOĐAČA**
Izvršni direktor
Marko Pavličević



CRNA GORA
MALI IZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
PREDSJEDNIK
KRYETARI

Br./ Nr.: 01-376/16-2 / 2096/14

Ulcinj / Ulqin, 25.10. 2017.g./v.

alg
"ARTEK" d.o.o

broj SA-10/17

Podgorica 30.10. 2017.god

ANEKS UGOVORA

zaključen između:

1. **OPŠTINE ULCINJ** koju zastupa Predsjednik Opštine **Nazif Cungu**,
(u daljem tekstu : **Naručilac**), i
2. **Konzorcium "Artek & Ing-Invest" Podgorica**, kojeg zastupa izvršni direktor **Marko Pavličević**
(u daljem tekstu: **Izvođač**)

Predmet aneksa ugovora: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete - osvjetljavanje zidina Starog grada.

Član 1.

Ugovorne strane zaključile su osnovni ugovor zaveden pod brojem 01-376/16 od 04.03.2016. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 11/15 - 01-2384/2-15 od 30.12.2015.godine za otvoreni postupak javne nabavke - izgradnju javne rasvjete - osvjetljavanje zidina Starog grada u Ulcinju.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da izvođenje radova po osnovnom ugovoru radova nije započeto.

Ugovorne strane ovim Aneksom ugovora ugovaraju način, rokove i dinamiku izvođenja radova i način i rokove plaćanja izvedenih radova.

Član 3.

Ugovorene strane su saglasne da se izmjene i dopune, saglasno članu 18 osnovnog ugovora vrše uz obostranu saglasnost i u pisanoj formi, koju čine ovim aneksom ugovora.

Član 4.

Ovim aneksom ugovora ugovorne strane ugovaraju izmjenu članova Osnovnog ugovora:

a. U članu 4 stav 1 i 2 mijenjaju se i glase:

1. Izvođač će započeti sa izvođenjem radova iz člana 1. Ugovora, najranije u roku od osam dana od potpisivanja ovog ugovora i da ugovoreni posao izvrši savjesno i kvalitetno i najkasnije do 15 decembra 2017godine.
2. Dan početka radova konstatuje se u građevinskom dnevniku.

b. Stav 3 ovog člana briše se;

c. U članu 6 stav 2 mijenja se i glasi:

Odgovorni izvođač radova mora ispunjavati uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 64/17) i

Član 5.

Ostale odredbe osnovnog ugovora se ne mijenjaju.

Član 6.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su aneks ugovora pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 7.

Ugovor je sačinjen u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, od kojih 6 (šest) za Naručioca i 3 (tri) za Izvođača. Svaki uredno potpisan i ovjeren primjerak ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

za **NARUČIOCA**



za **IZVOĐAČA**

