

CRNA GORA
MALI IZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
PREDSJEDNIK
KRYETARI

Br./Nr. 01- 2166/17-2
Ulcinj -Ulqin, 17.11. 2017. g.v.

a/a

ANEKS UGOVORA

zaključen u Ulcinju između:

1. **OPŠTINE ULCINJ** koju zastupa **Predsjednik Opštine Nazif Cungu** (u daljem tekstu : **Naručilac**), i
2. **DOO MILLA MILLA** iz Ulcinja koju zastupa direktor **Albiona Milla** (u daljem tekstu: **Izvođač**)

Član 1.

Ugovorne strane su zaključile osnovni ugovor o izgradnji zaštitnog zida u blizini objekta A. Zeneljović – Svač, zaveden pod brojem 01-2166/17 od 06.11.2017.godine, u svemu prema ponudi Izvođača koja je na arhivi Opštine Ulcinj zavedena pod brojem 01-2139/17 od 31.10.2017 godine.

Član 2.

Osnovnim ugovorom u članu 2. učinjene su tehničke greške i to:

- u pisanju broja 1.714,26 € a trebalo je da stoji **3.714,26 €** i
- u stavu 2. u pogledu roka plaćanja izvršenog posla, pa se ovim aneksom ugovora navedene greške ispravljaju.

Član 3.

U članu 2 stav 1 i 2 mijenjaju se i glase:

Vrijednost radova iz člana 1. ugovora iznosi:

3.714,26 € bez obračunatog PDV-a 19%, plus

705,74 € obračunati PDV, odnosno

4.420,00 € (četirihiljadečeterstodvadeset eura) sa obračunatim PDV-om.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam) dana, od završetka tehničkog prijema i prima predaje izvršenog posla po ovom ugovoru, ukoliko nadzorni organ ovjeri okončanu situaciju.

Član 4.

Ostale odredbe osnovnog ugovora se ne mijenjaju.

Član 5.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su aneks ugovora pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 6.

Aneks ugovora je sačinjen u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, od kojih 6 (šest) za Naručioca i 3 (tri) za Izvođača.

Svaki uredno potpisan i ovjeren primjerak aneks ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

ZA NARUČIOCA,

ZA IZVOĐAČA,